

BOUCLES VELO LOISIR

THEMATIQUE

Plan d'actions 2015

CONTEXTE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Présence de 3 grands itinéraires vélo / Pays de Dinan ▪ Inauguration Tour de Manche en juin 2013 ▪ Fréquentation clientèle croissante ▪ Demande clientèle /offre vélo loisir  
REFERENCE SCHEMAS TOURISTIQUES	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Plan départemental : schéma vélo ▪ Schéma régional Acte 2 : chantier 14 (les grands itinéraires de randonnée pour la découverte de la Bretagne) chantier 18 (tourisme des 4 saisons) ▪ Les schémas des communautés de communes
FINALITE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Doter le Pays de Dinan d'une offre de circuits vélo loisir qualitative, répartie sur le territoire, maillée avec les territoires voisins (GIT, Pays de St-Brieuc), rattachée aux 3 grands itinéraires (V2 V3 et V4)
ACTIONS PREALABLES	Recensement de l'offre existante, des projets à venir au sein des collectivités locales (cf doc recensement) qui sera à actualiser
OBJECTIFS ① ② ③ ④	<p>A partir du recensement réalisé en 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Suivi du plan de numérotation des boucles ▪ établissement d'un schéma vélo par CdC ▪ création de x boucles conformes au cahier des charges ▪ organiser la communication, la promotion de cette offre vélo : site internet, fiches et pochettes rando vélo
MISE EN ŒUVRE METHODOLOGIE	<ul style="list-style-type: none"> - Réunion d'information des représentants des CdC - Création d'un groupe de travail à l'échelle pays - Assistance technique par CdC
CRITERES D'EVALUATION INDICATEURS DE RESULTAT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Clarification effective /balisage ▪ Nombre et qualité des boucles : validation les boucles/ cahier des charges régional ▪ Numérotation des boucles ▪ Pertinence de la communication
MOYENS - FINANCEMENT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Temps de travail agent ▪ Voir/financement enveloppes contrat de Pays (?)
CALENDRIER DE TRAVAIL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2014 : cf réunion d'info du 3 juillet ▪ 2015 : rencontre avec les communautés de communes suivi des projets
SUITES A ENVISAGER ACTIONS CONNEXES	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Déploiement du référencement ERB et vers le label accueil vélo ▪ Création de produits randonnée vélo ▪ Poursuite des journées d'animation/randonnée ▪ Lien avec le SIG Pays de Dinan